

QUADRO INFORMATIVO

Data: 25-05-2010

DATAS LIMITE PARA ENTREGA DE COMUNICAÇÕES OBRIGATÓRIAS

Comunicações Obrigatórias a apresentar ao IVV, I.P. e ao IFAP, I.P.

As datas limite indicadas podem ser adaptadas por decisão da Comissão de Gestão

| CONCURSO OCM | Calendarização das fases do projecto | | | | Mapa com Calendarização Provisória de Acções/Actividades | Relatório Intercalar (Semestral) | Pedido de Pagamento Intermédio (Despesas) & Mapa Recapitulativo de Acções Executadas | |
|-----------------|--------------------------------------|---|---|-----------|---|-------------------------------------|--|-----------|
| | 2/2009 | Fase 1 | Início: 1 dia após entrega do Projecto Fim: 10 de Fevereiro de de 2011 | TRIM 1 | Fev - Abr | 31-Mai-10 | --- | 1º |
| TRIM 2 | | | | Mai - Jul | 31-Mai-10 | 15-Set-10 | 2º | 15-Set-10 |
| TRIM 3 | | | | Ago - Out | 31-Jul-10 | --- | 3º | 31-Dez-10 |
| TRIM 4 | | | | Nov - Jan | 31-Out-10 | 15-Mar-11 | 4º | 15-Mar-11 |
| Fase 2 | | Início: 11 de Fevereiro de 2011 Fim: 10 de Fevereiro de de 2012 | TRIM 1 | Fev - Abr | 31-Jan-11 | --- | 1º | 31-Mai-11 |
| | | | TRIM 2 | Mai - Jul | 30-Abr-11 | 15-Set-11 | 2º | 15-Set-11 |
| | | | TRIM 3 | Ago - Out | 31-Jul-11 | --- | 3º | 31-Dez-11 |
| | | | TRIM 4 | Nov - Jan | 31-Out-11 | 15-Mar-12 | 4º | 15-Mar-12 |
| Fase 3 | | Início: 11 de Fevereiro de 2012 Fim: Data da última despesa elegível | TRIM 1 | Fev - Abr | 31-Jan-12 | --- | 1º | 31-Mai-12 |
| | | | TRIM 2 | Mai - Jul | 30-Abr-12 | 15-Set-12 | 2º | 15-Set-12 |
| | | | TRIM 3 | Ago - Out | 31-Jul-12 | --- | 3º | 31-Dez-12 |
| | | | TRIM 4 | Nov - Jan | 31-Out-12 | 15-Mar-13 | 4º | 15-Mar-13 |