

# QUADRO INFORMATIVO

Data: 10-09-2010

## DATAS LIMITE PARA ENTREGA DE COMUNICAÇÕES OBRIGATÓRIAS

Comunicações Obrigatórias a apresentar ao IVV, I.P. e ao IFAP, I.P.

**As datas limite indicadas podem ser adaptadas por decisão da Comissão de Gestão**

CONCURSO OCM	Calendarização das fases do projecto				Mapa com Calendarização Provisória de Acções/Actividades	Relatório Intercalar (Semestral)	Pedido de Pagamento Intermédio (Despesas) & Mapa Recapitulativo de Acções Executadas	
	3/2009	Fase 1	Início: 1 dia após entrega do Projecto Fim: 31 de Março de 2011	TRIM 1	Mar-Mai	20-Set-10	---	1º
TRIM 2				Jun-Ago	20-Set-10	17-Set-10	2º	17-Set-10
TRIM 3				Set-Nov	20-Set-10	---	3º	17-Dez-10
TRIM 4				Dez-Fev	30-Nov-10	30-Abr-11	4º	30-Abr-11
Fase 2		Início: 1 de Abril de 2011 Fim: 31 de Março de 2012	TRIM 1	Mar-Mai	28-Fev-11	---	1º	15-Jul-11
			TRIM 2	Jun-Ago	31-Mai-11	17-Set-11	2º	17-Set-11
			TRIM 3	Set-Nov	31-Ago-11	---	3º	17-Dez-11
			TRIM 4	Dez-Fev	30-Nov-11	30-Abr-12	4º	30-Abr-12
Fase 3		Início: 1 de Abril de 2012 Fim: Data da última despesa elegível	TRIM 1	Mar-Mai	29-Fev-12	---	1º	15-Jul-12
			TRIM 2	Jun-Ago	31-Mai-12	17-Set-12	2º	17-Set-12
			TRIM 3	Set-Nov	31-Ago-12	---	3º	17-Dez-12
			TRIM 4	Dez-Fev	30-Nov-12	30-Abr-13	4º	30-Abr-13