

# QUADRO INFORMATIVO

Data: 12-07-2011

## DATAS LIMITE PARA ENTREGA DE COMUNICAÇÕES OBRIGATÓRIAS

Comunicações Obrigatórias a apresentar ao IVV, I.P. e ao IFAP, I.P.

**As datas limite indicadas podem ser adaptadas por decisão da Comissão de Gestão**

CONCURSO OCM	Calendarização das fases do projecto				Mapa com Calendarização Provisória de Acções/Actividades	Relatório Intercalar (Semestral)	Pedido de Pagamento Intermediário (Despesas) & Mapa Recapitulativo de Acções Executadas	
	Fase	Início	TRIM	Período			1º	2º
1/2010	Fase 1	Início: 1 dia após entrega do Projecto Fim: 07 de Fevereiro de 2012	TRIM 1	Fev - Abr	01-Ago-11	---	1º	16-Ago-11
			TRIM 2	Mai - Jul	01-Ago-11	19-Set-11	2º	19-Set-11
			TRIM 3	Ago - Out	01-Ago-11	---	3º	16-Dez-11
			TRIM 4	Nov - Jan	31-Out-11	08-Mar-12	4º	28-Fev-12
	Fase 2	Início: 08 de Fevereiro de 2012 Fim: 07 de Fevereiro de 2013	TRIM 1	Fev - Abr	31-Jan-12	---	1º	15-Jun-12
			TRIM 2	Mai - Jul	30-Abr-12	19-Set-12	2º	19-Set-12
			TRIM 3	Ago - Out	31-Jul-12	---	3º	16-Dez-12
			TRIM 4	Nov - Jan	31-Out-12	08-Mar-13	4º	28-Fev-13
	Fase 3	Início: 08 de Fevereiro de 2013 Fim: Data da última despesa elegível (*)	TRIM 1	Fev - Abr	31-Jan-13	---	1º	15-Jun-13
			TRIM 2	Mai - Jul	30-Abr-13	19-Set-13	2º	19-Set-13
			TRIM 3	Ago - Out	31-Jul-13	---	3º	16-12-2013 (**)
			TRIM 4	Nov - Jan	31-Out-13	08-Mar-14	4º	28-02-2014 (**)

(\*) No máximo, 3 anos após a data da 1ª despesa elegível.

(\*\*) De acordo com as actuais regras comunitárias, o pagamento do apoio referente à 3ª fase tem que ser efectuado o mais tardar até 15 de Outubro de 2013, se necessário através de pagamento adiantado.

Nos termos da legislação aplicável, deve ser transmitida até 15 de Junho uma estimativa do montante total das despesas que serão apresentadas ao IFAP, IP até 15 de Setembro de cada ano (conforme nº 2 do artigo 17º do RAPVMPT).